旬阳县审计局

 

2017年第26号

（总第208号）

  

被审计单位：旬阳县甘溪镇中心学校       
审计项目： 旬阳县甘溪镇大岭小学综合楼及附属工程最高限价的审计
旬阳县甘溪镇大岭小学综合楼及附属工程最高限价的审计结果
（2018年1月22日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县甘溪镇大岭小学综合楼及附属工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县甘溪镇大岭小学综合楼及附属工程，由旬阳县发展和改革局以旬发改社会〔2017〕34号文批复建设。施工图由湖北中江建筑设计院有限公司设计，主要工程内容有综合楼、教学楼、原综合楼改造、公厕、围墙等。工程量清单及最高限价由你单位委托正大鹏安建设项目管理有限公司编制，编制的最高限价为2042272.33元。

二、审计结果

根据施工图纸和相关图集以及《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰消耗量定额》（2004）及补充定额等相关配套资料，人工费调整执行陕建发〔2015〕319号文，税率调整执行陕建发〔2016〕100号文，材料价格参考2017年第6期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的综合楼及附属工程招标最高限价的编制结果进行了审计。

旬阳县甘溪镇大岭小学综合楼及附属工程，审定造价为1974322.97元，核减造价67949.36元。审减的主要原因是部分材料单价偏高、部分清单组价不合理等。

三、审计建议

对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将审定的结果作为最高限价予以公布。

你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。                                                




审计结果公告
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