旬阳县审计局

 

2018年第35号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县棕溪镇人民政府

审计项目：旬阳县棕溪集镇东区防洪堤工程竣工结算审计

关于旬阳县棕溪集镇东区防洪堤工程竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县棕溪镇人民政府报送的旬阳县棕溪集镇东区防洪堤工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县棕溪集镇东区防洪堤工程由旬水发〔2011〕107号文件、旬水发〔2013〕13号文件批准项目初步设计。施工图由旬阳县水利水电水保生态勘测设计院设计，工程建设的主要内容为东区河堤382.94米，关山小区河堤196米。最高限价由陕西国正建设工程项目管理有限公司编制。该工程由旬阳县棕溪镇人民政府委托陕西国正建设工程项目管理有限公司负责招投标代理业务，工程于2013年4月18日通过公开招投标，确定中标单位陕西安康坚信建设集团有限公司，中标价9653887.96元，工期150天。陕西鸿光工程监理有限公司对该项目施工过程全程监理。

（二）项目实施情况

该工程于2013年5月15日开工，2014年4月15日竣工，工程初步验收为合格，工程主要完成了新建棕溪集镇东区河堤491米，关山小区河堤196米；与初设批复对比，完成了全部设计内容，并将东区河堤向下游延伸了108.06米。

二、工程竣工结算审计结果

旬阳县棕溪镇东区防洪堤送审造价为10183856.87元（包括关山小区K0+055～K0+196段河堤报审数2226876.86元），最终审定工程结算造价9648532.20元，核减535324.67元。其中：

1、旬阳县棕溪集镇东区防洪堤工程的送审造价为6807268.07元，最终审定工程结算造价为6683037.03元，核减124231.04元；

2、旬阳县棕溪集镇关山小区K0+000～K0+055段防洪堤工程送审造价为1149711.92元，最终审定工程结算造价为810819.07元，核减338892.85元。

3、旬阳县棕溪集镇关山小区K0+055～K0+196段防洪堤工程送审造价为2226876.88元，最终审定工程结算造价为2154676.09元，核减72200.79元。
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