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竣工结算审计
关于汉江流域全民健身长廊工程（旬阳段）

竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县体育运动中心报送的汉江流域全民健身长廊工程（旬阳段）竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

汉江流域全民健身长廊工程（旬阳段）项目由旬阳县体育运动中心组织招标，立项概算579.57元，资金来源为陕西省体育局体育专项资金。建设的主要内容：滨江公园全民健身区，占地面积：4800㎡，设置羽毛球、乒乓球区、广场舞区、太极拳区和棋牌益智区。滨江公园长1720*3.4健康益智道路铺设.太极城森林公园长1900*3.2健康益智道路的智能化配套设施工程。最高限价由陕西瑞通工程造价咨询有限公司编制，旬财评结论书〔2018〕94号文件审定的最高限价5514382.89元。该工程由旬阳县体育运动中心委托陕西瑞通工程造价咨询有限公司负责招投标代理业务，工程于2018年1月25日通过公开招投标，确定中标单位陕西闽林建设工程有限公司，中标价5486519.33元。安康市金城工程建设监理有限公司对该项目施工过程全程监理对该项目施工过程全程监理。

（二）项目实施情况

1、 该工程于2018年2月1日开工，2018年5月9日竣工，工程验收合格，主要完成了滨江公园全民健身区，占地面积：4800㎡，设置羽毛球、乒乓球区、广场舞区、太极拳区和棋牌益智区。滨江公园长1720*3.4健康益智道路铺设.太极城森林公园长1900*3.2健康益智道路的智能化配套设施工程。

2、 合同外增加的主要内容：墙面粉刷、砼地坪、更衣室改造（党家坝改造）；    

2、合同内增加的主要内容：控制箱、平台砼、草坪、党家坝社区健身房的改造、开关、电表、围 网、活动板房、钢踏步、大吊牌、衣帽钩、太极城智能化4G物联卡；

3、变更的主要内容为：原彩色自流平地面（2008.72㎡）变更为4.5MM地胶地面。

二、工程竣工结算审计结果

汉江流域全民健身长廊工程（旬阳段）送审结算造价5984944.67元，审定结算造价为5724344.98元，核减造价260599.69元。
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