旬阳县审计局
 
2015年第10号

（总第64号）

被审计单位：旬阳县双河镇人民政府
审计项目：双河泰山沟口大桥工程竣工结算审计
双河泰山沟口大桥工程竣工结算审计结果
（2016年1月13日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对双河泰山沟口大桥工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

双河镇泰山沟口大桥工程位于双河镇双镇村，工程由陕西万科公路咨询有限公司设计。工程预算53.7万元。旬阳县交通局以旬交发[2013]28号文件对施工图设计进行了批复，工程于2013年3月26日进行公开招标，招标最高限价为508202.00元。工程由白河县兴达工程建设公司中标，中标价为504542.00元。
二、工程造价审计情况

该工程合同价为504542.00元，送审结算价为613905.70元。经审计，审定工程造价为539276.85元，审计核减74628.85元。
三、审计评价

泰山沟口大桥不仅方便了小区周围居民出行，也是连接小区上下的 “纽带”，大桥建成强化了小区的整体性，对拉大集镇骨架，提升集镇形象具有非常重要的意义。
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