旬阳县审计局
 
2015年第24号

（总第78号）

被审计单位：仙河镇中心学校
审计项目：旬阳县仙河镇尖山完小食堂、宿舍楼工程
旬阳县仙河镇尖山完小食堂、宿舍楼工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县仙河镇尖山完小食堂、宿舍楼工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县仙河镇尖山完小食堂、宿舍楼工程由旬发改社会﹝2013﹞49号文件下达立项批复，计划总投资105万元，资金来源为农村义务教育薄弱学校改造专项资金45万元和爱心人士捐资60万元。工程建设地点位于旬阳县仙河镇，结构形式:宿舍楼为砖混结构三层；食堂为框架结构一层，总建筑面积681.75平方米。该工程由旬阳县建筑设计室负责设计；由安康市长达监理有限公司实施监理；陕西正大鹏安咨询有限公司负责招标代理、工程量清单及最高限价编制工作;旬阳县财政局旬财评结论书﹝2013﹞16号文件发布投资评审审定金额为983137.29元；该工程2013年11月25日开标，陕西省旬阳县大地建筑工程有限公司中标承建，中标价980001.55元。2013年11月18日开工，2014年9月17日竣工验收评定为合格工程。
二、工程造价审计情况
旬阳县仙河镇尖山完小食堂、宿舍楼工程送审结算造价为1024557.91元（其中：合同价980001.55元；新增加项目造价117889.53元；合同内减少项目造价73333.17元）；审计审定工程结算造价为961152.24元，审减造价63405.67元。
三、审计评价

该工程建设管理基本规范，工程建设程序基本合规、合法。
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