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2016年第3号

（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县环境保护局                      
 审计项目：关于旬阳县南沙沟铅锌矿区重金属污染综合

治理工程最高限价审计
关于旬阳县南沙沟铅锌矿区重金属污染
综合治理工程最高限价审计结果
（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县环境保护局报送的关于旬阳县南沙沟铅锌矿区重金属污染综合治理工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县南沙沟铅锌矿区重金属污染综合治理工程实施方案由机械工业第九设计研究院有限公司编制，设计图由广州市环境保护工程设计院有限公司设计，主要工程内容为生态修复、新建护坡、新修拦渣坝及矿洞封堵等。最高限价由你单位委托正大鹏安建设项目管理有限公司编制，编制的最高限价为2842243.00元。

二、审计结果

依据《陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费用标准》（2000）、《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》、陕发改项目〔2009〕821号《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复》等相关规定，材料价格参照2016年第4期《安康工程造价管理信息》及旬阳当地市场价格，对你单位报送的旬阳县南沙沟铅锌矿区重金属污染综合治理工程最高限价的编制结果进行了审计。

旬阳县南沙沟铅锌矿区重金属污染综合治理工程送审最高限价为2842243.00元，审定造价为2303262.00元，审计核减538981.00元。审减的主要原因是个别材料单价偏高、部分清单组价不合理等。

三、审计建议
（一）对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

（二）你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

（三）建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。




审计结果公告
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