旬阳县审计局

 

2018年第28号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县体育运动中心
审计项目：旬阳县体育运动中心2018年全民健身体育
运动设施项目竣工结算审计
关于旬阳县体育运动中心2018年全民健身体育运动设施项目竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县体育运动中心报送的旬阳县体育运动中心2018年全民健身体育运动设施项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县体育运动中心2018年全民健身体育运动设施项目由旬阳县教育体育局进行部门采购，立项概算173.38元，资金来源为陕西省体育局。采购的主要内容：智能化软件管理与服务平台、智能化设备、室内健身器材、室内装修、室外体育器材等。最高限价由陕西顶诚招标有限公司编制，旬财评结论书〔2018〕16号文件审定的最高限价为1645981.63元。该工程由旬阳县体育运动中心委托陕西顶诚招标有限公司负责招投标代理业务，工程于2018年3月19日通过公开招投标，确定中标单位陕西互健互联科技有限公司，中标价1621215.00元，工期13天。安康市金城工程建设监理有限公司对该项目施工过程全程监理对该项目施工过程全程监理。

（二）项目实施情况

该工程于2018年3月26日开工，2018年5月31日竣工，工程验收合格，主要完成了智能化软件管理与服务平台、智能化设备、室内健身器材、室内装修、室外体育器材等。工程在实施过程中按原有采购清单执行。增加内容为：窗帘、吧台座椅、饮水机、党家坝排球场磁悬浮地板、发光门头字。

1、合同外增加项目106431.23元，增加的主要内容窗帘、吧台座椅、饮水机、党家坝排球场磁悬浮地板、发光门头字；    

2、合同内减少项目12137.00元，减少的主要内容围棋桌、象棋桌；

3、合同内增加项目26576.52元，增加的主要内容4mm硅pu面层，红色、4mm硅pu面层，蓝色、拆除原硅pu面层。

二、工程竣工结算审计结果

旬阳县体育运动中心2018年全民健身体育运动设施项目送审总造价1751237.75元，审定造价为1742890.19元，审计核减造价 8347.56元。
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