
表4

财政涉农整合项目资金综合评估表

项目实施单位：旬阳市水利技术中心 评估时间： 2022年 单位：万元

项目名称 旬阳市棕溪镇小棕沟水毁水利设施灾后重建工程

项目主管部门 旬阳市水利局

项目实施单位 旬阳市水利技术中心

项目资金 （万元）

资金量 预算数（A） 执行数（B）
预算执行率（

B/A）

年度资金总额 200 92 46%

其中：中央补助

省级补助 200 92 46%

市级补助

县级资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标 当前完成情况 是否能够完成预期目标

保新修混凝土堤防598.04m，治理河

道长度1376.00m，河道疏浚

16230.0m³.

保新修混凝土堤防598.04m，治

理河道长度1376.00m，河道疏浚

16230.0m³.

是

评估指标

评估环节 评估指标
是否完成

未完成原因
是 否

项目立项

立项程序是否合规 是

是否从项目库抽取 是

是否负面清单内容 是

是否有联农带农机制 是

项目实施

项目是否按时开工 是 如未开工，需说明是否能够开工

项目招投标、采购程

序是否完备
是

资金是否按进度拨付 是

是否竣工并结算 是

项目绩效

是否有绩效目标表 是

目标是否合理 是

是否有项目绩效管理

动态监控机制，是否

开展动态监控

是

是否开展项目绩效自

评
是

公告公示

是否按照规定内容进

行公示
是

公示时间、时限是否

符合标准
是

是否按照规定形式进

行公示公告
是



绩效目标跟踪评价表

  表5                              （2022年度）

项目名称
旬阳市棕溪镇小棕沟水毁水利设施

灾后重建工程
项目负责人

及电话
朱辉1591327000

主管部门 旬阳市水利局 实施单位 旬阳市水利技术中心

资金情况
（万元）

全年预算
数（A）

全年执行数
（B)

分值
执行率
（B/A）

得分

年度资金总额： 200 92 10 46% 4.6
其中：本年财政拨款 200 92 - -

其他资金 - -
年
度
总
体
目
标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

新修混凝土堤防598.04m，治理河道长度
1376.00m，河道疏浚16230.0m³.

绩
效
指
标

一级指标
二级指
标

三级指标 分值 年度指标值
全年实际

值
得分

未完成原
因及拟采
取的改进
措施

产
出
指

标（50分
）

数量指
标

新修混凝土堤防

598.04m，治理河

道长度1376.00m，

河道疏浚

16230.0m³。

新修混凝土堤

防598.04m，治

理河道长度

1376.00m，河

道疏浚

16230.0m³。.

新修混凝土堤

防598.04m，治

理河道长度

1376.00m，河

道疏浚

16230.0m³。

完成混凝土堤

防598.04m，治

理河道长度

1376.00m，河

道疏浚

16230.0m³。

15

质量指
标

项目工程验收合格

率
100% 100% 98% 13

时效指
标

2022年1-12月 2022年1-12月 2022年1-12月 2022年12月 9

成本指
标

200万元 200万元 200万元 200万元 9

效
益
指

标（30分
）

经济效
益指标

保护72户345人，

保护耕地36亩。带

动45人增收，预计

户均年增收600元

以上

保护72户345人

，保护耕地36

亩。带动45人

增收，预计户

均年增收600元

以上

保护72户345人

，保护耕地36

亩。带动45人

增收，预计户

均年增收600元

以上

保护72户345人

，保护耕地36

亩。带动45人

增收，预计户

均年增收600元

以上

7

社会效
益指标

有利保护居民及财

产安全，促进当地

村民发展生产。

有利保护居民

及财产安全，

促进当地村民

发展生产。

有利保护居民

及财产安全，

促进当地村民

发展生产。

有利保护居民

及财产安全，

促进当地村民

发展生产。

7

生态效
益指标

有利于保护生态环

境

有利于保护生

态环境

有利于保护生

态环境

利于保护生态

环境
7

可持续
影响指
标

可持续使用 可持续使用 可持续使用 可持续使用 7

满意
度指

标（10分
）

服务对
象满意
度指标

调查问卷满意度 100% 100% 92% 8

总分 100 86.4


